### Enunciado del trabajo del proyecto

El proyecto tiene como objetivo desarrollar una página web funcional para ILPEA que permita a sus empleados registrar y gestionar solicitudes de vacaciones de forma digital. Actualmente, este proceso se realiza manualmente o a través de medios poco eficientes, lo que genera demoras, errores administrativos y falta de trazabilidad en la planificación del personal. La dirección considera este sistema una herramienta clave para mejorar la eficiencia operativa, reducir carga administrativa y facilitar la toma de decisiones en recursos humanos.

### Caso del negocio

Este proyecto tiene como finalidad mejorar significativamente la gestión interna. Al digitalizar las solicitudes de vacaciones, se reducirá el tiempo administrativo, se evitarán solapamientos o errores en los permisos, y se logrará un mejor control sobre la disponibilidad del personal. La trazabilidad que ofrece el sistema también será útil en auditorías o revisiones internas, lo que justifica plenamente su implementación desde el punto de vista organizativo.

#### Acuerdo

El desarrollo del sistema se realiza en acuerdo con ILPEA, quien ha aprobado las funcionalidades básicas del proyecto: registro de solicitudes, identificación del empleado, selección de fechas, motivo de la solicitud y estado del trámite (pendiente, aprobado o rechazado). El proyecto incluirá revisiones periódicas con el cliente y entrega de prototipos para validar el avance. Cualquier contrato adicional o compromiso formal será incluido como anexo si se requiere.

### Objetivos del proyecto

- Implementar un sistema web que permita a los empleados registrar solicitudes de vacaciones de forma intuitiva y rápida.
- Reducir en al menos un 80% el tiempo dedicado por recursos humanos a la gestión manual de permisos durante el primer mes de uso.
- Mejorar la trazabilidad y organización de los historiales de vacaciones de cada empleado.

### Objetivos del producto

- Diseñar un formulario web sencillo para ingresar solicitudes de vacaciones.
- Generar una base de datos organizada que almacene los registros por empleado, con posibilidad de exportación en formato Excel o CSV.
- Incluir una interfaz para que los administradores puedan aprobar o rechazar solicitudes con comentarios opcionales.

#### Presupuesto del proyecto

Gastos estimados del proyecto:

- Desarrollo web (formularios, base de datos, validaciones): Ninguno
- Hosting y dominio (1 año): Ninguno

## **Principales entregables**

- Página web funcional para solicitudes de vacaciones.
- Base de datos conectada para almacenar y consultar las solicitudes.
- Archivo SQL para despliegue del sistema en distintos entornos.

## Ámbito de aplicación

### Este proyecto incluye:

- Diseño e implementación del formulario de solicitud de vacaciones.
- Módulo de consulta de solicitudes previas.
- Panel de aprobación/rechazo para uso exclusivo del área administrativa.
- Base de datos con registros clasificados por número de empleado, nombre del empleado y estado de la solicitud.

### **Exclusiones del proyecto**

- Funcionalidades de notificación por correo o SMS.
- Soporte técnico permanente o mantenimiento evolutivo.

### **Actores clave**

Cliente	ILPEA
Patrocinador	Gerente General de Planta
Gerente de proyecto	Gamaliel Vaca Solís
Miembros del equipo de proyecto	Gamaliel Vaca Solís

# Hitos del proyecto

• Fecha de inicio del proyecto: 9 de abril de 2025

• Fecha estimada de finalización: 26 de mayo de 2025

### Las limitaciones, supuestos, riesgos, y dependencias

Limitaciones	<ul> <li>El sistema dependerá de un servicio de hosting externo. Si este presenta fallos, la plataforma quedará temporalmente inactiva.</li> <li>No se incluye mantenimiento post-entrega, salvo que se acuerde por separado.</li> <li>El sistema no se integrará con plataformas de nómina ni sistemas existentes de RRHH.</li> </ul>
Supuestos	El cliente proporcionará oportunamente la lista de empleados y

	<ul> <li>su información relevante (nombre, número de reloj, área, etc.) para cargar en el sistema.</li> <li>El personal de ILPEA contará con conocimientos básicos de informática para operar la plataforma tras una breve capacitación.</li> <li>Las políticas internas de vacaciones ya están definidas y serán entregadas como referencia para el diseño del sistema.</li> </ul>
Riesgos y dependencias	<ul> <li>Riesgos:</li> <li>Retrasos en la entrega de información clave por parte de ILPEA (por ejemplo, listas de empleados o políticas de vacaciones).</li> <li>Cambios de último minuto en los requerimientos funcionales del sistema o en la estructura del formulario.</li> <li>Fallos en el servidor de hosting que afecten la disponibilidad del sistema.</li> <li>Baja adopción del sistema por parte del personal si no se realiza una capacitación adecuada.</li> </ul>
	<ul> <li>Dependencias:</li> <li>Confirmación de los campos requeridos en el formulario de solicitud.</li> <li>Aprobación del diseño inicial por parte del cliente.</li> <li>Contratación y configuración del hosting antes del despliegue final.</li> <li>Designación de un responsable interno para pruebas y retroalimentación durante el desarrollo.</li> </ul>

# Firmas de aprobación

Daniela Ríos

[Nombre], cliente [Nombre], patrocinador [Nombre], gerente del del proyecto

proyecto